

MINUTA DE REUNIÓN

Lugar y Fecha: San Pedro Garza García, 25/03/2026

Hora de Inicio: 10:00am

Objetivo de la reunión: Revisar el Primer Avance del Proyecto, correspondiente a la Construcción de Software con el Product Owner.

Temas tratados:

Tema	Discusión/Comentario
Construcción	No se aprecia la conexión entre las tablas externas (Capital Humano y Escolar) cuando se dan de alta los usuarios (Profesor, Colaborador, Alumno, etc.).
Puntualidad	Se penalizó al equipo de Codex Innovations por entrega tardía del Primer Avance del Proyecto.

Participantes	Cargo
Dr. Felipe de Jesús Vanessa Morante Lopez María José Cedillo Mata Ruth Elizabeth Soriano	Product Owner Scrum Master Developer Tester

Acuerdo/Actividad	Responsable
Revisar la correcta conexión entre las tablas externas y los usuarios.	María José y Elizabeth Soriano
Establecer Propuesta de Mejora acerca de la comunicación y seguimiento entre los integrantes durante cada sprint.	Vanessa Morante