

MINUTA DE REUNIÓN

Lugar y Fecha: San Pedro Garza García, 04/05/2026

Hora de Inicio: 10:00am

Objetivo de la reunión: Revisar el Segundo Avance del Proyecto, correspondiente a la Construcción Completa del Software (Sprint 0, Sprint 1, Sprint 2) con el Product Owner.

Temas tratados:

Tema	Discusión/Comentario
Construcción	Implementación de envíos de recibo de préstamo vía Whatsapp y Correo sin necesidad de pedir los datos al usuario, obteniendo la información desde la base de datos.
Construcción	Falta de implementación de ChatBot en la aplicación. Agregar para la entrega final.
Diagrama de Flujos de Información	Cruces excesivos en el DFD Nivel 1, reduciendo claridad visual. Algunos flujos están definidos como estados en lugar de datos.

Participantes	Cargo
Dr. Felipe de Jesús Vanessa Morante Lopez María José Cedillo Mata Ruth Elizabeth Soriano	Product Owner Scrum Master Developer Tester

Acuerdo/Actividad	Responsable
Implementar envío de recibo a Whatsapp y Correo.	María José Cedillo
Implementación de ChatBot.	Vanessa Morante
Corrección de Flujos de Información	Ruth Elizabeth Soriano